SISTEMA INTEGRADO DE MONITORAMENTO, EXECUÇÃO E CONTROLE – SIMEC

Orientações gerais - módulo Monitoramento de Obras CGPO/DIFES/SESu



SIMEC – Módulo Monitoramento de Obras

- O módulo Monitoramento de Obras do SIMEC é uma ferramenta de planejamento e gestão das obras, no âmbito das IFES, além de subsidiar o acompanhamento e supervisão da infraestrutura das Universidades Federais pelo MEC.
- O adequado preenchimento das informações das obras é de extrema importância para extração de dados de confiança aos dirigentes do MEC.
- A equipe de monitoramento do MEC verifica periodicamente o andamento das obras, a consistência das informações e a qualidade do preenchimento. Tal verificação pode ter reflexos, por exemplo, na liberação de recursos.
- Além do MEC, outros órgãos também têm acesso ao SIMEC, como a Casa Civil e Órgãos de Controle.
- Todas as obras das Universidades Federais devem ser cadastradas no sistema.
- O sistema deverá ser atualizado regularmente relatando de forma detalhada a situação em que a obra se encontra.



Orientações módulo Monitoramento de Obras

Assunto	Página
Acesso ao sistema	<u>03</u>
Lista de Obras	<u>06</u>
Dados da Obra	<u>07</u>
Licitação	<u>08</u>
Contratação	<u>10</u>
Cronograma Físico-Financeiro	<u>21</u>
Vistoria	24
Execução Orçamentária	<u>29</u>
Restrições e Providências	<u>31</u>
Documentos	<u>32</u>
Plano Interno	<u>34</u>
Obra Vinculada	<u>35</u>
Obra Relacionada	<u>36</u>
Extrato da Obra	37

Acesso ao Sistema/Cadastro de Usuário



Acesso ao Sistema/Cadastro de Usuário



Acesso ao Sistema/Cadastro de Usuário



- A aprovação do cadastro é realizada pela CGPO/DIFES/SESu, mediante e-mail do dirigente solicitando liberação de acesso para o servidor que realizou cadastro no SIMEC.
- Após aprovação do cadastro, a senha de acesso será enviada para o e-mail cadastrado.
- Sugerimos controle e avaliação periódica dos dirigentes das IFES quanto aos acessos no sistema.

Lista de Obras

🏠 Principal 🛛 🛓 Relató	rios 🛞 Sistema 😵 Sair
Unidade:	FUNDAÇAO UNIVERSIDADE
Última atualização:	Todos 🗸
Nome da Obra / Nº do Convênio / Nº do PI / ID:	
UF:	Todas 🗸
Município:	
Esfera:	Todas 🗸
Valor atual da Obra:	De: Até:
Nível de Preenchimento:	Todos
% Executado da Obra:	Minimo Máximo Ao clicar em "pesquisar" (sem filtros) todas as obras da IFES
Obras Canceladas:	Não Exibir Obras Canceladas 🗸 serão listadas
	Pesquisar Ver Todas Exportar XLS

	🕽 In	cluir r	nova o	obra																
A	ção	A F	FR	PI	AD/AP	PG	D	Ano do Convênio	 Nome 	e da Obra	Unidade Implantador	Município/UF a	Data de Início	Data de Término	Situação da Obra	Última Atualização	Última Vistoria	Realizado por	% Executado	Valor da Obra
~	х	Ø			0		43250		CONCLI SISTEM DRENAG FECHAN DIVISA	USÃO DO A VIÁRIO, GEM E MENTO DE	F		10/01/2014	30/06/2016	Paralisada (Problemas com a empresa contratada - Contrato expirado)	23/03/2021 18:01:27 (14 dia(s))	30/12/2016	Instituição	81,49	7.876.035,54
~	ж	0			0	ł	53557			Para obra,	abrir o deta clique no r	alhamento nome da c	da bra	07/10/2020	Concluída	01/04/2021 11:53:59 (6 dia(s))	04/12/2020	Instituição	100,00	562.401,76
~	×	0		\$		ł	52013								Em Licitação	26/09/2018 18:48:15 (923 dia(s))		Sem Supervisão	0,00	

Conteúdo/orientações da aba

- Apresenta todas as obras cadastradas;
- Consulta obras por meio de pesquisa com filtros;
- Permite cadastrar nova obra;
- Orienta-se que as atualizações ocorram em intervalos máximos de 60 dias.

Definições da coluna "Última Atualização":

- ✓ Verde: obra atualizada em até 45 dias;
- ✓ Amarelo: obra atualizada em até 60 dias;
- ✓ Vermelho: obra desatualizada, atualização com mais de 60 dias;
- ✓ Preto: obra concluída;
- ✓ Azul: obra em planejamento pelo proponente.

Dados da Obra



• Nome da Obra: deve ser claro e coerente com a intervenção e com o objeto do processo licitatório. Evitar, quando possível, o uso de siglas. Orienta-se inserir no nome da obra identificações <u>adicionais</u> como "Fase 1", "Etapa 3" ou, se possível, "Fase 1/3" (para primeira de três fases), "Etapa 1/5" (para primeira de cinco etapas), para permitir o adequado relacionamento posterior, se for o caso. No caso de descentralização de crédito orçamentário, é desejável que o nome da obra esteja coerente com o objeto do TED;

- Descrição/Composição: Descrição clara do itens que compõem a obra (parte física da obra);
- Valor previsto: Valor estimado que compõe o processo licitatório (pode ser diferente do valor contratado aba "contratação");
- Tipo de aquisição do terreno: Inserir tipo e cópia do documento na aba "Documentos";
- Questionário sobre redução de aluguel e aumento de matrículas: Em caso positivo, necessário inserir valores anuais.

<u>Licitação</u>





<u>Licitação</u>



Contratação



Conteúdo/orientações da aba

•<u>Empresa Contratada</u>: Inserir dados da empresa.

•<u>Data de assinatura do contrato</u>: Deve ser igual ou posterior à data de Homologação da Licitação.

• Prazo de vigência do Contrato: Prazo da assinatura do contrato até o término da obra.

Contratação



• <u>Situação da Obra</u>:

alteração da situação da obra ocorre na vistoria (Em Execução; Concluída; Paralisada).

• Histórico de Paralisações:

Histórico dos registros em que a obra esteve paralisada.

• Histórico da Contratação:

Histórico dos aditivos de contrato e extratos da obra anterior aos aditivos.



Contratação

Contratação da Obra			
Emprera Contratada	Desquiser		
Empresa Contratada	Pesquisar		
Data de Assinatura do Contrato:		E •	
Prazo de Vigência do Contrato (dias):	•		
Data de término do contrato:			
Sobre a Obra			
Cópia da Obra Original			Nī¿¼o foram encontrados Registros.
Histórico de Paralisações			Nī¿¼o foram encontrados Registros.
Data da Ordem de Serviço:		📰 e	
Início de Execução da Obra:		E (
Prazo de Execução (dias):			
Término de Execução da Obra:		•	
Valor Contratado da Obra (R\$):	0,00		
Área/Quantidade a ser Construída:	0,00	, Unidade de Medida	m2 🗸
Custo Unitário R\$:	0,00	(R\$ / Unidade de Med	lida)
Percentual BDI - Serviços:	0,00	🔥 (Administração, taxa	as, emolumentos, impostos e lucro.)
Percentual BDI - Equipamentos:	0,00	🔥 (Administração, taxa	as, emolumentos, impostos e lucro.)
Supervisões - Empresa			
Histórico de Supervisões:			Ni¿ ½o foram encontrados Registros.
Aditivos/Apostilamento Histórico de			Ni - Va farme exceptendes Pasisters
Aditivos/Apostilamento:	Incluir Aditivo/Apostilamento		Nig /so totam elicolitzados negisitos.
Origem dos Recursos			
Тіро	Selecione	K	
	Salvar Voltar		
			Preencher a "origem dos
			recursos" conforme as opções.
		Selecione	
		Convênio	
		Descentralização	
		Recurso Próprio	
		Tesouro - Ação da UO	

Conteúdo/orientações da aba

• <u>Data da Ordem de Serviço</u>: deve ser igual ou posterior à Data de Assinatura do Contrato;

• <u>Início da Execução da Obra</u>: deve ser igual ou posterior à Data da Ordem de Serviço;

• <u>Término de Execução da Obra</u>: dever ser igual ou anterior à Data de Término do Contrato;

• <u>Valor Contratado da Obra</u>: valor do contrato da obra com a empresa vencedora;

Área/quantidade a ser construída: de acordo com o projeto/contrato;

• Custo Unitário: automático

•<u>Percentual BDIs</u>: conforme planilha orçamentária da empresa contratada.

EXEMPLO DE CÁLCULO DE PRAZOS E DATAS



PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO DA CONSTRUTORA = X + Y + Z + W em dias PRAZO DE EXECUÇÃO DA OBRA = Z em dias

Contratação/Situação: contrato rescindido e formalização de novo contrato

Lista de Obras Dados da Obr	ra Licitação Contratação	Cronograma Físico-Financeiro	Vistoria Execução Orçam	entária
Restrições e Providências Do	ocumentos Plano Interno	Obra Vinculada Obras Relaciona	das Extrato da Obra	
		Contratação da Obra		
		 Indica os campos obrigatórios 		
Entidade Nome da Obra Situação da Obra Órgão Responsável Valor Contratado da Obra (R\$) (%) Concluído (Físico) Empresa Contratada CNPJ Data de Assinatura	(51946) - Paralisada Educação Superior 334.000,00 48,59 % 13/11/2018	-		
Contratação da Obra Empresa Contratada				
Data de Assinatura do Contrato:	13/11/2018 🖃 🕻			
Prazo de Vigência do Contrato (dias):	365			
Data de término do contrato:	13/11/2019			
Sobre a Obra Criar Obra Vinculada:	Criar Nova Obra			
Cópia da Obra Original		Nĩ¿½o foram encontra	dos Registros.	
Histórico de Paralisações	Visualizar Tipo de Descumprimento do pra Contrato expirado	Paralisação Data da Paralisação azo contratual 16/12/2020 18/02/2021 18/02/2021	ralisação Data da Liberação Não Liberada Não Liberada	Responsável
Data da Ordem de Serviço:	16/01/2019			
Início de Execução da Obra:	17/01/2019			

Conteúdo/orientações da aba

- 1. Situação da obra sinalizada como "Paralisada";
- 2. Contrato rescindido e formalização de novo contrato;

Nesses casos, deve-se solicitar à CGPO a criação de "Nova Obra"

Contratação/Situação: contrato rescindido e formalização de novo contrato

Lista de Obras Dados da Ob	ra Licitação Contrata	ao Cronograma Fís	sico-Financeiro	/istoria Execução	Orçamentária
Restrições e Providências D	ocumentos Plano Interno	Obra Vinculada	Obras Relacionadas	Extrato da Obra	
		Contratação d	la Obra		
		 Indica os campos o 	obrigatórios		
Entidade Nome da Obra Situação da Obra Órgão Responsável Valor Contratado da Obra (R\$) (%) Concluído (Físico) Empresa Contratada CNPJ Data de Assinatura	(51946) - Paralisada Educação Superior 334.000,00 48,59 %	-			
Contratação da Obra		MANUTENCAO I TDA	Pesquisar		
Data de Assinatura do Contrato:	13/11/2018		- coquiour		
Prazo de Vigência do Contrato (dias):	365				
Data de término do contrato:	13/11/2019				
Sobre a Obra					
Criar Obra Vinculada:	Criar Nova Obra				
Cópia da Obra Original					
Histórico de Paralisações	Visualizar Tipo Descumprimento do Contrato expirado	o de Paralisação o prazo contratual	Data da Paralisa 16/12/2020 18/02/2021	ção Data da Liber Não Liberada Não Liberada	ação Responsável
Data da Ordem de Serviço:	16/01/2019 📰 🕻				
Início de Execução da Obra:	17/01/2019				

ATENÇÃO!

Após "criar nova obra":

- O número ID original da obra será mantido para o novo contrato;
- A cópia do extrato da obra anterior (com o contrato anterior) é que terá novo número de ID gerado. Essa cópia poderá ser acessada na aba "Contratação" > "Cópia da Obra Original";
- Todas as abas a partir de "Licitação" deverão ser novamente preenchidas, de acordo com o novo contrato.

<u>Contratação: Aditivos/Apostilamentos</u>

Empresa Contratada	65,21 %									
CNPJ	04/43/3040									
Uala de Aconisiona	04012/2013									
ntratação da Otira										
Empresa Contratada		LTD	Pesquisar .							
Data de Assinatura do Contrato:	04/12/2019									
Prazo de Vigência do Contrato (dias):	330									
Data de término do contrato:	29/10/2020									
pre a Obra										
Cópia da Obra Original				Ni¿Via f	stam encontrados	Registras.				
Histórico de Paralisações				Nig %a f	stam encontrados	Registros.				
Data da Ordem de Serviço:	13/01/2020									
Início de Execução da Obra:	27/02/2020	2								
Prazo de Execução (dias):	180									
Término de Execução da Obra:	25/08/2020	•								
Valor Contratado da Obra (R\$):	1.429.400,00	-								
Årea/Quantidade a ser Construida:	41.466,18		• Unidade de Medida: m2	~						
Custo Unitário R\$:	34,47		(RS / Unidade de Medida)							
Percentual BDI - Serviços:	20,81		• (Administração, taxas, emoly	mentos, impostos e	lucro.)					
Percentual BDI - Equipamentos:	20,81		• (Administração, taxas, emolu	imentos, impostos e	lucro.)					
pervisões - Empresa										
Histórico de Supervisões:				Ni _L %a f	stam encontrados	Registros.				
tivos/Apostilamento										
Histórico de Aditivos/Apostilamento:	Ação Descrição Nº	entho	Denominação	Tipo Supressilo	Prazo Vigência	Prazo Execução	Valor	Area	Data de inclusão	Inserido por
	Addivo	- 35	Primeir Adilivo de Prazo	Prazo Não		20		-	10-12-2020	
	Addivo	23	ermo Aditivo de Valor	Valor Sim	100		13.154,84	41.466,18	10-12-2020	
	Aditivo	3.5	segundo Termo Aditivo de Prazo	Prazo Não	165	110			11-12-2020	
	Adevo		erceiro Termo Aditivo de Prazo	Prazo Nao	11	87			18-03-2021	
			humber Teacond Artifician das Drianas	Denistry Million		15			10.03.0004	

Contratação: Aditivos/Apostilamentos

Contratação da Obra

Indica os campos obrigatórios

Situação da dome Tra Execução (%) Conclusion (%) 1415: 245,15 (%) Conclusion (%) 1415: 245,15	Entidade Nome da Obra	Universidade (52441) - Inst.	🛤 Inserir Aditivo - Google Chrome		-	- 🗆	Х
(b) Concluded FileCo pas a stative S2.75 % Empresa Contratas CHPJ Data de Assinatura (d/12/2015) Interior de Assinatura (d/12/2015) M* do Aditivo: 6 Parzo de Vigência do Contrato: Cópia do Obra Contrato: Cópia do Obra Contrato: Cópia do Obra Contrato: Cópia do Obra Contrato: Cópia do Obra: Cópia do Dobra: Cópia do Dobra: Cópia do Obra: Cópia do Obra: Cópia do Obra: Cópia do Dob	Situação da Obra Órgão Reeponsávei alor Contratado da Obra com Aditivo (R\$)	Em Execução Educação Sup 1.416.245,16	A Não seguro simec.mec.gov.br,	obras/obras.php?	?modulo=principal/popUpIn:	serir Aditiv	Q
Data de Asinatura Qu/12/2019 Introdução da Obra Empresa Contratada Data de Assinatura do Contrato O4/12 Nª do Aditivo: 6 Prazo de Vigência do Contrato O4/12 Nª do Aditivo: 04/12 Aditivo: 04/12 Aditivo: 05/14 A Order de Serviço: 13/07 Inicio de Execução da Obra: 25/07 Valor Contratado da Obra (R\$): 14/29: 4/00.0 ArealQuantidade a ser Construida: 41/466.18 Custo Unitário R\$: 04/17 Percentual BDI - Serviço: 20.1 <	(%) Concluido (Fisico) após aditivo Empresa Contratada CNPJ	68,27 % E E	Ti	•: Aditivo	•		
Intracipio da Obra Empresa Contratada Data de Assinatura do Contrato Odria Data de Assinatura do Contrato Odria Data de Assinatura do Contrato Odria Data de Liérmino do contrato 29/1 Data de Liérmino do contrato 29/1 Cópia da Obra Original Histórico de Paralisações Data de Arcel Quantidade Inicio de Execução da Obra: 27/02 Prazo de Execução da Obra: 27/02 Prazo de Execução da Obra: 25/00 Valor Contratado da Obra (R§) 1.429.400,0 ÁrealQuantidade Inal Incluindo Aditivo(R§): Valor Contratado da Obra: 25/00 Valor Contratado da Obra: 20.81 Percentual BDI - Serviços: 20.81 entides: Firstórico de Supervisões: 1 Histórico de Supervisões: 20,81	Data de Assinatura	04/12/2019	Tipo de Aditr	• Valor •			
Empresa Contratada D Data de Assinatura do Contrato: 04/12 razo de Vigência do Contrato: 04/12 razo de Vigência do Contrato: 29/11 Data de término do contrato: 29/11 Cópia da Obra Original Adritivo de Supressão de ArrealQuantidade Histórico de Paralisações 13/0 Data do Ordem de Serviço: 13/0 Início de Execução da Obra: 27/0 Prazo de Execução (dias): 18/0 Valor Contratado da Obra (R\$): 1.429.400,0 ÁrealQuantidade a ser Construida: 41.466,18 Custo Unitário R8: 34.47 Percentual BDI - Serviços 20,81 Percentual BDI - Serviços 20,81 envides - Empresa 11/15/16:0 de Supervisões:	tratação da Obra		Nº do Aditivo:	6	•		
Data de Assinatura do Contrato: 04/12 Prazo de Vigência do Contrato: 29/1 Data de término do contrato: 29/1 Cópia da Obra Original - Histórico de Paralisações - Data do Ordem de Serviço: 13/0 Início de Execução da Obra: 27/0 Prazo de Execução da Obra: 27/0 Prazo de Execução da Obra: 25/0 Valor Contratado da Obra (R\$): 1.429 400,0 ArealQuantidade a ser Construída: 41.466,18 Custo Unitário R\$: 34,47 Percentual BDI - Serviços: 20,81 Percentual BDI - Serviços: 20,81 Histórico de Supervisões: -	Empresa Contratada	EN	Denominação:				
Aditivo de Supressão: Osim ONão Data de término do contrato: 29/1 o a Otra Cópia da Obra Original Histórico de Paralisações Data da Ordem de Serviço: 13/0 Início de Execução da Obra: 27/0 Prazo de Execução da Obra: 27/0 Prazo de Execução da Obra: 27/0 Prazo de Execução da Obra: 27/0 Valor Contratado da Obra (R\$): 1429.400,0 ÁrealQuantidade a ser Construída: 41.466,18 Custo Unitário R\$: 34,47 Percentual BDI - Serviço: 20,81 Percentual BDI - Serviço: 20,81 Percentual BDI - Equipamentos: 20,81	Data de Assinatura do Contrato:	04/12	Data de Assinatura do Aditivo:	2	•		
Data de término do contrato: 29/1 Per a Obra Cópia da Obra Original Histórico de Paralisações Acréscimo ou Supressão de Acréscimo acréa duratidade Final Incluindo Aditivo(RS): Parazo de Execução da Obra: 25/0 Valor Contratado da Obra (RS): 1429.400,0 ArealQuantidade a ser Construída: 41.466,18 Custo Unitário RS: 34,47 Percentual BDI - Serviços: 20,81 Percoentual BDI - Equipamentos: 20,81	razo de Vigência do Contrato (dias):	330	Aditivo de Supressão:	🔾 Sim 🔘 Não			
valor Pinal da Odra incluindo Aditivo(R\$): Cópia da Obra Original Histórico de Paralisações Data da Ordem de Serviço: 13/0 Início de Execução da Obra: 27/02 Prazo de Execução da Obra: 27/02 Prazo de Execução (dias): 180 Término de Execução da Obra: 25/00 Valor Contratado da Obra (R\$): 1.429.400,0 ÁrealQuantidade a ser Construida: 41.466,18 Custo Unitário R\$: 34.47 Percentual BDI - Serviços: 20,81 envisões - Empresa Histórico de Supervisões:	Data de término do contrato:	29/10	Valor do Aditivo(R\$):				
Cópia da Obra Original Histórico de Paralisações Data da Ordem de Serviço: 13/0 Início de Execução da Obra: 27/02 Prazo de Execução (dias): 180 Término de Execução (dias): 180 Justificativa: Valor Contratado da Obra (R5): 1.429.400,0 Área/Quantidade a ser Construída: 41.466,18 Custo Unitário R5: 34,47 Percentual BDI - Serviços: 20,81 Histórico de Supervisões:	re a Obra		Valor Final da Obra Incluindo Aditivo(R\$): Acréscimo ou Supressão de	1			
Histórico de Paralisações Data da Ordem de Serviço: 13/0 Início de Execução da Obra: 27/02 Prazo de Execução (dias): 180 Término de Execução da Obra: 25/0 Valor Contratado da Obra (R\$): 1.429.400,0 ÁrealQuantidade a ser Construída: 41.466,18 Custo Unitário R\$: 34,47 Percentual BDI - Serviços: 20,81 Salvar	Cópia da Obra Original		Årea/Quantidade:		• m2 ♥		
Data da Ordem de Serviço: 13/01 Início de Execução da Obra: 27/02 Prazo de Execução (dias): 180 Término de Execução da Obra: 25/02 Valor Contratado da Obra (R\$): 1.429.400,0 Área/Quantidade a ser Construída: 41.466,18 Custo Unitário R\$: 34,47 Percentual BDI - Serviços: 20,81 Percentual BDI - Equipamentos: 20,81 ervisões - Errpresa 1 Histórico de Supervisões: 1	Histórico de Paralisações		Área/Quantidade Final Incluindo Aditivo(R\$):		• m2 •		
Início de Execução da Obra: 27/02 Prazo de Execução (dias): 180 Término de Execução da Obra: 25/0 Valor Contratado da Obra (R\$): 1.429.400,0 Área/Quantidade a ser Construia: 41.466,18 Custo Unitário R\$: 34,47 Percentual BDI - Serviços: 20,81 Percentual BDI - Equipamentos: 20,81 rvisões - Empresa Histórico de Supervisões:	Data da Ordem de Serviço:	13/01					
Prazo de Execução (dias): 180 Término de Execução da Obra: 25/0 Valor Contratado da Obra (R\$): 1.429.400,0 Área/Quantidade a ser Construída: 41.466,18 Custo Unitário R\$: 34,47 Percentual BDI - Serviços: 20,81 Percentual BDI - Equipamentos: 20,81 ervisões - Errpresa 1 Histórico de Supervisões: 1	Início de Execução da Obra:	27/02					
Término de Execução da Obra: 25/0 Valor Contratado da Obra (R\$): 1.429.400,0 Área/Quantidade a ser Construída: 41.466,18 Custo Unitário R\$: 34,47 Percentual BDI - Serviços: 20,81 Percentual BDI - Equipamentos: 20,81 envisões - Empresa	Prazo de Execução (dias):	180	luctification				•
Valor Contratado da Obra (R\$): 1.429.400,0 Área/Quantidade a ser Construída: 41.466,18 Custo Unitário R\$: 34,47 Percentual BDI - Serviços: 20,81 Percentual BDI - Equipamentos: 20,81 envisões - Empresa 41.456,18 Histórico de Supervisões: 1	Término de Execução da Obra:	25/08	Jusuncauva.				
Area/Quantidade a ser Construida: 41.466,18 Custo Unitário R5: 34,47 Percentual BDI - Serviços: 20,81 Percentual BDI - Equipamentos: 20,81 envisões - Empresa Histórico de Supervisões: Image: Construit a serviços:	Valor Contratado da Obra (R\$):	1.429.400,0				2	
Custo Unitário R5: 34,47 Percentual BDI - Serviços: 20,81 Percentual BDI - Equipamentos: 20,81 ervisões - Empresa Histórico de Supervisões: 4	Área/Quantidade a ser Construída:	41.466,18		2000 máximo de	caracteres		
Percentual BDI - Serviços: 20,81 Percentual BDI - Equipamentos: 20,81 arvisões - Empresa Histórico de Supervisões:	Custo Unitário R\$:	34,47		_			
Percentual BDI - Equipamentos: 20,81 anvisões - Empresa Histórico de Supervisões:	Percentual BDI - Serviços:	20,81		Salvar			
envisões - Empresa Histórico de Supervisões:	Percentual BDI - Equipamentos:	20,81					
Histórico de Supervisões:	ervisões - Empresa	-					
	Histórico de Supervisões:						

Conteúdo/orientações da aba

Clicar em "inserir aditivo/apostilamento": 1- Tipo de aditivo : Prazo Valor Prazo e Valor 2 – Apostilamentos

Itens a serem preenchidos:

Denominação

 Data da assinatura (dentro da vigência do contrato)

- Prazo de vigência
- Término da vigência (automático)
- Prazo da execução do aditivo
- Término da execução
- Supressão ou não
- Valor do aditivo
- Valor final da obra (automático)
- Alteração da área
- Área final
- Justificativa do aditivo

Se não houver alteração de área, sugerimos inserção de "0,00" no campo correspondente

Contratação: Aditivos/Apostilamentos



•O histórico dos aditivos pode ser visualizado na aba "Contratação", em que são listados todos os aditivos/apostilamentos feitos no contrato e os extratos anteriores.



Contratação: Aditivos/Apostilamentos e ajustes na aba "Cronograma Físico-Financeiro"



Contratação: Aditivos/Apostilamentos reflexos na aba "Vistoria"

	il 🗼 P	telatórios 🛛 🕲	Sisten	na 🙂	Sair					
sta de (Obras Hist	órico de Supervisão	Checki	ist de Visita Técn	Ca Dados da Dora	Vistoria				
					~	Monitoramento de Ob	ras/Infraestrutura			
						Visitoria	3			
	Entidade		Funda	ção						
Nome to Res	e da Obra		Educa	cão Superior						
rcontr	ratado da			the entreme						
após	o aditivo (R\$)		2.072	810,11						
(%) C	oncluido									
(Fill)	col abos		99,97	74						
	aditivo									
Ação	aditivo Possul Foto	Aditivo Vinculado	Ordem	Data Vistoria	Data inclusão	Inserido Por	Situação da Obra	Vistoriador	Realizada Por	% da Vistoria
Ação	Possul Foto	Aditivo Vinculado	Ordem 1	Data Vistoria 22/07/2010	Data inclusão 25/07/2010	Inserido Por	Situação da Obra Em Elaboração de Projetos	Vistoriador	Realizada Por Instituição	% da Vistoria 0,00 %
Ação M	Possul Foto	Aditivo Vinculado -	Ordem 1 2	Data Vistoria 22/07/2010 31/08/2010	Data inclusão 25/07/2010 31/05/2010	inserido Por	Situação da Obra Em Elaboração de Projetos Em Elaboração de Projetos	Vistoriador	Realizada Por Instituição	% da Vistoria 0,00 % 0,00 %
Ação M	aditivo Possul Foto - -	Aditivo Vinculado - -	Ordem 1 2 3	Data Vistoria 22/07/2010 31/08/2010 18/10/2010	Data inclusão 26/07/2010 31/08/2010 18/10/2010	Inserido Por	Situação da Obra Em Elaboração de Projetos Em Elaboração de Projetos Em Elaboração de Projetos	Vistoriador	Realizada Por Instituição Instituição	% da Vistoria 0,00 % 0,00 % 0,00 %
Ação A	aditivo Possul Foto	Aditivo Vinculado - - -	Ordem 1 2 3 4	Data Vistoria 22/07/2010 31/08/2010 18/10/2010 07/02/2011	Data Inclusão 26/07/2010 31/08/2010 18/10/2010 31/06/2011	inserido Por	Situação da Obra Em Elaboração de Projetos Em Elaboração de Projetos Em Elaboração de Projetos Em Elaboração de Projetos	Vistoriador	Realizada Por Instituição Instituição Instituição	% da Vistoria 0.00 % 0.00 % 0.00 % 9,66 %
Apto	aditivo Possul Foto	Aditivo Vinculado - - - - -	Ordem 1 2 3 4 5	Data Vistoria 22/07/2010 31/08/2010 18/10/2010 07/02/2011 04/03/2011	Data inclusão 26:07/2010 31:08/2010 18:10/2010 31:05/2011 31:05/2011	inserido Por	Situação da Obra Em Elaboração de Projetos Em Elaboração de Projetos Em Elaboração de Projetos Em Execução Em Execução	Vistoriador	Realizada Por Instituição Instituição Instituição Instituição	% da Vistoria 0.00 % 0.00 % 9.66 % 11.31 %
Ação M	aditivo Possul Foto - - - - - - - - - - - - - - - - - -	Aditivo Vinculado - - - - - -	Ordem 1 2 3 4 5 6	Data Vistoria 22:07:2010 31:08:2010 18:10:2010 07:02:2011 04:03:2011 30:03:2011	Data Inclusão 26:07/2010 31:08/2010 18:10/2010 31:05/2011 31:05/2011 31:05/2011	inserido Por	Situação da Obra Em Elaboração de Projetos Em Elaboração de Projetos Em Elaboração de Projetos Em Execução Em Execução Em Execução	Vistoriador	Realizada Por Instituição Instituição Instituição Instituição	% da Vistoria 0.00 % 0.00 % 9.66 % 11.31 % 40,11 %
	aditivo Possul Poto - - - - - - - - - - - - - - - - - -	Aditivo Vinculado	Ordem 1 2 3 4 5 6 7	Data Vistoria 22:07/2010 31/08/2010 18:10/2010 07:02/2011 04:03/2011 30:03/2011 07:07/2011	Data Inclusão 26:07/2010 31:08/2010 18:10/2010 31:05/2011 31:05/2011 31:05/2011 31:05/2011	inserido Por	Situação da Obra Em Elaboração de Projetos Em Elaboração de Projetos Em Elaboração de Projetos Em Execução Em Execução Em Execução Em Execução Em Execução Em Execução Em Execução	Vistoriador	Realizada Por Instruição Instruição Instruição Instruição Instruição Instruição	% da Vistoria 0.00 % 0.00 % 0.00 % 9.66 % 11.31 % 40,11 % 86,67 %

Quando o "Valor Restante" do cronograma for diferente de "0,00" a inserção de vistorias fica bloqueada

Cronograma Físico-Financeiro

Salvar Voltar

rdom	4030	Descripto	Data da Iniala	Cronograma Origina	l Valor do Hom (PP)	(%) Referente a Obra	(9/3	(R() do liter
ruem	Açao	Descrição	Data de Inicio	Data de Termino	valor oo term (R\$)	(%) Reference a Outa (A)	(%) Executado do Item Sobre a Obra (B)	(%) do han Executado (B x 100 / A
÷	ж	SERVIÇOS PRELIMINARES/TÉCNICOS	11/12/2008	04/02/2009	23.800,00	4.76	4,76	100,0
÷	ж	INFRA-ESTRUTURA / FUNDAÇÕES SIMPLES	11/12/2008	09/09/2009	201.001,50	40.20 %	40,20	100,0
÷	ж	SUPERESTRUTURA	04/02/20	Inserir Serviços - I	Google Chrome	_		100,0
÷	ж	ALVENARIA/VEDAÇÃO/DIVISÓRIA	11/12/20	Não seguro	simec.mec.gov.b	r/obras/obras.php?	mo Q	100,0
÷	Ж	ESQUADRIAS	02/04/20		Inserir Servi	ços		100,0
÷	ж	COBERTURA	04/02/20	ecione a(s) Serviço(s)			_	100,0
	ж	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	02/03/20	Selecionar Todos				100,0
÷	ж	INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS E SANITÁRIAS	11/12/20	SERVIÇOS PRELIMINAR	ES/TÉCNICOS			100,0
÷	ж	REVESTIMENTOS	02/03/20	INFRA-ESTRUTURA / FUI FUNDAÇÕES ESPECIAIS	NDAÇÕES SIMPLES			100,0
÷	ж	PINTURA	30/04/20	SUPERESTRUTURA ALVENARIA/VEDAÇÃO/D	IVISÓRIA			100,0
÷	ж	SERVIÇOS COMPLEMENTARES	02/04/20	ESQUADRIAS COBERTURA				100,0
				INSTALAÇÕES ELÉTRIC/				
				INSTALAÇÕES HIDRÁULI	Caracteriza os serviços e ICAS telefonia das edificações.	materiais da rede lógica e		
				IMPERMEABILIZAÇÃO, IS	SOLAÇÃO TÉRMICA E ACÚST	ICA		-

Clicar em "Inserir Serviços" para abrir caixa das etapas comuns do cronograma

Conteúdo/orientações da aba •<u>Datas</u>:

Deverão corresponder aos prazos de cada serviço que compõe a etapa.

•<u>Valores</u>:

Inserir soma dos valores de todos os serviços que compõem a etapa, de acordo com a planilha orçamentária.

• <u>Percentual</u>:

Corresponde ao executado de cada item. (automático)



Ao posicionar o mouse sobre a etapa, abre-se explicação do serviço que compõe o item

Cronograma Físico-Financeiro - Exemplo

EXEN	IPLO DE SERVIÇOS - PLANILHA LICITADA	\leftrightarrow	SIMEC - MONITORAMENTO OBRAS
ITEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS		ETAPA CORRESPONDENTE
1.01.0	Projetos executivos e complementares	\leftrightarrow	PROJETOS
1.02.0	Serviços preliminares	\leftrightarrow	SERVIÇOS PRELIMINARES/TÉCNICOS
1.03.0	Terraplanagem	\leftrightarrow	MOVIMENTO DE TERRA
2.01.0	Fundações e estruturas	\leftrightarrow	INFRAESTRUTURA/FUNDAÇÕES SIMPLES
2.02.0	Tubulão	\leftrightarrow	FUNÇÕES ESPECIAIS
2.03.0	Estruturas de concreto	\leftrightarrow	SUPERESTRUTURA
3.01.1	Paredes e divisórias	\leftrightarrow	ALVENARIA/ VEDAÇÃO/ DIVISÓRIA
3.01.2	Esquadrias de madeira		ESQUADRIAS
3.01.3	Esquadrias metálicas		ESQUADRIAS
7.01.0	Cobertura	\leftrightarrow	COBERTURA
3.01.5	Impermeabilização	\leftrightarrow	IMPERMEABILIZAÇÃO, ISOLAMENTO TÉRMICO E ACÚSTICO
3.01.6	Revestimento interno		
3.01.7	Revestimento externo		DEVESTIMENTOS
3.01.8	Pavimentação		REVESTIMENTOS
3.01.9	Soleiras, rodapés e peitoris		
3.01.10	Pintura	\leftrightarrow	PINTURA
9.01.0	Serviços complementares		
9.02.0	Ventição mecânica	\leftrightarrow	SERVIÇOS COMPLEMENTARES
15.01	Limpeza de obra		
8.01.0	Tubulações e conexões de PVC - água fria		
8.02.0	Aparelhos e acessórios sanitários	\leftrightarrow	INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS E SANITÁRIAS
8.01.1	Tubulações e conexões de PVC - águas Pluviais		
10.01.0	Instalações elétricas		
10.02.0	Interruptores	\leftrightarrow	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS
10.03.0	10.03.0 Aterramento		
16.01.0	16.01.0 Instalações de rede estruturada		
16.02.01	Eletrocalha, perfilados, dutos de passagem	\leftrightarrow	INSTALAÇÃO LÓGICA E TELEFÔNICA
16.02.02	Teste de desempenho dos pontos lógicos	1	
18.01	Instalações de prevenção e combate a incêndios	\leftrightarrow	INSTALAÇÕES DE COMBATE A INCÊNDIO



Elabore a planilha orçamentária de acordo com os macro itens sugeridos pelo SIMEC

Cronograma Físico-Financeiro

	Vale	Bitusção da Obra Concluida Orgão Respontavel Educação Superior or Contratado da Obra (R8) 455,557,51 (%) Concluido (Ficio) 100,00 % Emprese Contratada ONFJ Data de Ascinatura 26/11/2008							
				Cronograma Original					
em	Ação	Desorição	Data de Inicio	Data de Término	Valor do Item (R\$)	(%) Referente a Obra (A)	(%) Executado do Item Sobre a Obra (B)	(%) do Item Executado (B x 100 / A)	
		SERVICOS PRELIMINARES/TÉCNICOS	11/12/2008	04/02/2009	23,800.00	4.76	4.75	100.00	
	1.00					%			
	12	INERA-ESTRUTURA / EUNDACÓES SIMPLES	11/12/2008	09/09/2009	201 001 50	40.20	40.20	100.00	
	1.51		2	2	201.001,00	- %	40,20	100,00	
		SUPERESTRUTURA	04/02/2009	09/09/2009	24 788 00	4.96	4.95	100.00	
	1.01				21.100,00	~ %	4,50	100,00	
	12		11/12/2008	04/06/2009	128 908 20	25.38	25.38	100.00	
		ALVERN RUVELING AUTOMA	2	2	120.000,20	%	20,00	100,00	
			02/04/2009	09/09/2009	20.002.50	5.82	5.92	100.00	
	1	ESUCADRIAS		2	28.082,00	%		100,00	
	123	COREPTURA	04/02/2009	09/09/2009	37,800,00	7.56	7.55	100.00	
		CODERTORA	2	2	07.000,00	%		100,00	
			02/03/2009	09/09/2009	11 500 85	2.30	2.20	100.00	Atenção!
	1	ING INDAQUES ELETRICAS		2	11.000,00	%		100,00	(1) /olon totol/oprituato" é putara ética
	123	INSTALACÕES LIDDÁLLICAS E SANITÁDIAS	11/12/2008	04/06/2009	2 427 17	0.49	0.49	100.00	"valor total/contrato e automatico
	1.01	ING IADAÇÕES HIDRADEIGAS E SANTARIAS	2	2	2.727,17	%	0,45	100,00	Já foi inserido na aba Contrataçã
		PEVESTIMENTOS	02/03/2009	09/09/2009	34 204 05	8.84		100.00	
	1.01	Revestimentos		2	04.204,60	~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~		100,00	
	123	DINTUDA	30/04/2009	09/09/2009	7 011 54	1.58		100.00	
		PINTORA	2	2	1.811,04	×	1,58	100,00	
	123		02/04/2009	09/09/2009	587.00	0.11		400.00	
		SERVIÇOS COMPLEMENTARES			567,00	N N	0,11	100,00	
				Total	499.997,51	100,00 %			
						400.00			Atenção
				Valor do Contrato	499.997,51	100,00 %		-	
				Valor Restante	0,00	0,00 %	-		"Valor restante" deve fechar en
									"R\$ 0.00"

<u>Vistoria</u>

🏠 Prine	cipal	🛓 Relatórios	Sist	tema	8 5	Sair					
			М	onitor	amento	de Obras	/Infraestru	ıtura			
						Vistoria					
Entidade											
Situação da Obra Em Execução											
Órgão Responsável Educação Superior											
Valor Contratado da Obra (R\$) 450.036,83											
Empresa Contratada											
		CNPJ									
	Data de	Assinatura 06/12/2019									
					Vi	storia da Ob	ra				
Ação	Possui Foto	Aditivo/Apostilamento Vinculado	Código	Ordem	Data Vistoria	Data Inclusão	Inserido Por	Situação da Obra	Vistoriador	Realizada Por	% da Vistoria
*	1	-	254112	1	10/02/2020	29/03/2021		Em Execução		Instituição	25,54 %
*	1	-	254126	2	02/03/2020	30/03/2021		Em Execução		Instituição	48,88 %
•	1	-	254127	3	06/04/2020	30/03/2021		Em Execução		Instituição	73,24 %
2	1	-	254132	4	05/05/2020	30/03/2021		Em Execução		Instituição	89,30 %
	[
Inserir \	Vistoria	Formulário de Visto	ria								
	^ `										
Cliq	ue er	n "Inserir Visto	ria"	para	abrir						

Conteúdo/orientações da aba

- Exibe as vistorias realizadas com informações de datas, situação da obra, vistoriador, percentual acumulado de execução da obra.
- As vistorias deverão ser realizadas e inseridas independente da medição financeira da obra.

Utilize as etapas de serviços do cronograma pactuado



Na visita *in loco,* o fiscal pode utilizar o formulário para servir de guia *(checklist)*

Vistoria

Clicar na aba "Vistoria" > "inserir vistoria" (no final da página)

dicionar Fotos

Salvar Fotos

Principal 🎍 Relatórios 🛛 🙆 Sistema 🙆 Sair 11. Órgão Responsável Educação Superior Valor Contratado da Obra com Aditivo 966.888,58 Inserir data, dados do vistoriador (R\$) (%) Concluído (Físico) após aditivo 16.84 % Empresa Contratada e qual a situação da obra CNPJ Data de Assinatura 16/03/2020 Dados da Vistori Data da Vistoria . Nome do Vistoriador Pesquisar Situação atual Selecione \sim Detalhamento de Supervisão e Acompanhamento Ultima Supervisão pervisão Atual (%) Sobre a Data de Data de Valor (R\$) Item da Obra (%) do Item já Executado (%) do Item já Executado sobre a Obra Término Início (%) Supervisão Executado sobre a Obra Obra após Supervisão SERVIÇOS PRELIMINARES/TÉCNICOS 14.879.88 1.54 25/05/2020 21/11/2020 34.48 0.53 34 48 0.53 MOVIMENTO DE TERRA 916.38 0.09 25/08/2020 0.00 0.00 0.00 0,00 25/08/2020 ALVENARIA/VEDAÇÃO/DIVISÓRIA 75.450,62 7,80 25/05/2020 25/08/2020 85,16 6,65 85.16 6,65 ESQUADRIAS 94.180,79 9,74 25/08/2020 21/11/2020 1,15 11.81 11,81 1,15 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS 252.831.49 28 15 25/07/2020 21/11/2020 15,70 4,11 15,70 4,11 INSTALAÇÕES LÓGICA / TELEFÔNICA 12.245.58 1 27 25/08/2020 21/11/2020 34.48 0.44 34.48 0.44 INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS E SANITÁRIAS 16.992,60 0.00 1.76 25/09/2020 21/11/2020 0.00 0.00 0.00 IMPERMEABILIZAÇÃO, ISOLAÇÃO TERMICA E ACUSTICA 538,15 0.08 25/05/2020 25/08/2020 0.00 0,00 0.00 0.00 17.30 1,31 REVESTIMENTOS 73.319.78 7.58 25/05/2020 25/07/2020 17.30 1,31 VIDROS 7.066,33 0,73 25/08/2020 21/11/2020 0.00 0,00 0.00 0.00 PINTURA 71,516,68 7,40 25/09/2020 21/11/2020 0,00 0,00 0.00 0,00 SERVIÇOS COMPLEMENTARES 51 428 91 5.32 25/09/2020 21/11/2020 6.62 0.35 6,62 0,35 GERENCIAMENTE DE 111 044 00 11 48 25/05/2020 21/11/2020 14.89 14.89 1,71 OBRAS/FISCALIZACAC PISO 181.898.74 18.81 25/05/2020 21/11/2020 3,19 0.60 3.19 0,60 2.582.67 0.27.25/10/2020 21/11/2020 0.00 0.00 0.00 0.00 66.888.58 Sugestão de informações a serem incluídas: (1) Nome do responsável e ART (2) Enumeração dos documentos para execução da obra, tais como: projetos, especificações, memoriais, licenças, ART, alvará, etc (3) Relatório Técnico da Vistoria: Informações sobre canteiro de obras (4) Atrasos e eventuais aditivos (5) Comentários sobre situação da obra (6) Demais informações importantes Fotos de Vistoria *Após adicionar as fotos, clique no botão 'Salvar' para confirmar as alterações Fotos da Supervisão

De acordo com a situação da Obra a vistoria pode ocorrer com a obra:

- Em Execução; Ι.
- Concluída:
- Paralisada.

A vistoria possui **3 partes** fundamentais:

1.Planilha da supervisão:

Demonstra a situação da obra com percentuais de medição acumulados.

2.Relatório técnico:

Descrição da vistoria, com informações detalhadas dos itens verificados.

3. Relatório fotográfico:

Demonstração dos itens executados, estágio atual da obra, gualidade dos serviços, bem como problemas ou restrições a serem evidenciadas. Inserir fotos nítidas e em boa resolução, mostrando visão panorâmica de todo objeto, assim como os demais detalhes que se façam necessários.



Vistoria Inserção de imagens



Fotos da Supervisão:

Inserir fotos **com legenda**, **nítidas e em boa resolução**, mostrando visão panorâmica todo objeto, assim como os demais detalhes que se façam necessários.

Atenção! A inserção da legenda é obrigatória e garante a organização da vistoria.



Sugerimos que se faça sempre o mesmo percurso na visita *in loco,* para garantir a organização e sequência das fotos

<u>Vistoria</u>

Inserção de imagens



* Sugestão de descrição da imagem

nº (da foto) – nome do prédio – nome do ambiente – breve comentário

Ex.: Foto 05 – Bloco de Serviços – Cozinha – não executaram as muretas e bases das bancadas

<u>Vistoria (obra paralisada)</u>

🟠 Principal 🛛 🗼 Relatórios	③ Sistema 8	Sair	Preencher	restrições e		
Data da Vistoria	06/04/2021	(•	nrovi	vidôncias		
Nome do Vistoriador	Pesquisar			uencias		
Situação atual	Paralisada 🔹 🗸	es e Providências com as informações sobre a paralisação.				
Tipo de Paralisação	Selecione	× .				
Detalhe da Paralis		Restrição e Providências				
	Situação da Obra na Restrição:	Selecione V				
Observações da Paralis	Tipo de Restrição:	Selecione V.				
	Restrição:		li li	At _1		
Item da Obra Val		500 máximo de caracteres		já Executado sobre a Obra após		
SERVIÇOS PRELIMINARES/TÉCNICOS 3	Previsão da Providência:			0,98		
MOVIMENTO DE TERRA 17				4,24		
INSTALAÇÕES ELÉTRICAS 299				41,99		
AR CONDICIONADO 13	Providência:			1,40		
Total 334				48,59		
		5000 máximo de caracteres				
		Salvar Fechar				
Relatório Técnico da Vistoria:	10000		•			

Preencher os seguintes campos:

- Data da vistoria
- Dados do vistoriador
- Situação atual "paralisada"

Em seguida, preencher aba de "Restrições e Providências"

- Qual a situação com restrições
- Tipo de Restrição
- Previsão da providência
- Qual a providência para a restrição

Os demais campos deverão ser preenchidos conforme orientações anteriores.

ATENÇÃO! A descrição adequada (sem expressões genéricas) e detalhada é extremamente importante no acompanhamento das obras pela equipe no MEC e garante relatórios com maior clareza dos problemas que a obra enfrenta.



Execução Orçamentária



1

O preenchimento correto e atualizado da execução orçamentária da obra é extremamente importante no monitoramento das obras pela equipe do MEC e também porque permite relatórios de maior confiabilidade.

Execução Orçamentária



Restrições e Providências



Conteúdo/ orientações da aba

Apresenta histórico das restrições da obra e providências tomadas para superação, assim como as respectivas datas.

Tipos de restrições:

(*campo em desenvolvimento. Orientamos que sejam utilizadas uma das alternativas abaixo)

- Administrativas;
- Ambientais;
- Auditoria;
- Executiva;
- Financeira;
- Judiciais;
- Legais;
- Licitações;
- Orçamentárias;
- Políticas;
- Técnicas;
- Outras.

ATENÇÃO! A descrição adequada (sem expressões genéricas) e detalhada é extremamente importante no acompanhamento das obras pela equipe no MEC e garante relatórios com maior clareza dos problemas que a obra enfrenta.

Documentos



Documentos: Galeria de Fotos



Não é preenchido pela IFES!

Esse campo é destinado à apresentação das **fotos notáveis da obra.**

São selecionadas pela equipe do MEC a partir da galeria de fotos, inseridas na supervisão pela IFES.

Plano Interno

Principal	🛓 Relatórios	③ Sistema 8	Sair							
Lista de Obras	Dados da Obra	Licitação Contratação	Crono	grama Físico-	Financeiro	Vistoria	Execução Orça	mentária		
Restrições e Provid	lências Docume	Plano Interno	Obra Vincul	lada Obr	as Relaciona	idas E	xtrato da Obra			
	Para	a o primeiro registro de Plano Interno	Su Indica	Ibação/PI Campo Obriga	tório.					
2009 2010	2011 2012	2013 2014 2015	2016	2017	2018 20	19 2020	0 2021			
		Criar ○ Vincular Não utilizar subação				Caso j d	Caso já exista Plano Interno de anos anteriores			
			Detalhamento Orçamentário							
PTRES	Ação	Dotação Atual (R\$) Detalhado Subação Su				etalhado Em em Pl	penhado Empenhado	Valor Previsto(Anual)		
							TOTAL :		0,00	
								Selecionar Ação/PT	RES	
	En	quadramento da Despesa:	Selecione	e		× •				
		Nível/Etapa de Ensino:	G - Gradu	uação		× •				
	Selecione	e			∼ .	 ✓ 				
	•									
		Título:						•		
		Descrição / Finalidade:			_			\$		
			11	7 máximo de	e caracteres					
								Salvar	Novo	
		Lista de	PIs - UNIVER	SIDADE FEDE	RAL					

ATENÇÃO!

- A elaboração do Código Plano Interno PI deve estar de acordo com a <u>Portaria nº 6, de 9 de dezembro 2019</u>.
- O PI é um registro único para todo período de execução da obra e deve ser gerado no SIMEC.
- Poderá haver um PI para execução pela IFES e outro PI para eventual descentralização realizada pelo MEC.

Obra Vinculada

🟠 Principal 👢 Relatórios 🛞 Sistema 😣 Sair
Lista de Obras Dados da Obra Licitação Contratação Cronograma Físico-Financeiro Vistoria Execução Orçamentária Restrições e Providências Documentos Plano Interno <mark>Obra Vinculada</mark> Obras Relacionadas Extrato da Obra
Obra Vinculada
Entidade Nome da Obra (10494) - Situação da Obra Concluída Órgão Responsável Educação Superior Valor Contratado da Obra (R\$) 392.767,76 (%) Concluído (Físico) 100,00 % Empresa Contratada CNPJ Data de Assinatura 11/12/2008
Ação Nome da Obra Unidade Município/UF Data de Início Data de Término Última Atualização (%) Executado Image: Sechamento da Área do 16/02/2009 16/12/2009 25/05/2010 59,57 % Voltar

- Somente para obras vinculadas antes de junho de 2011;
- Haverá a situação de "obra vinculada" caso, em período anterior a 2011, tenha ocorrido, eventualmente, o "cancelamento do contrato";
- Na aba "obra vinculada" estará disponível para consulta o extrato da obra que teve o "contrato cancelado".

<u>Obras Relacionadas</u>



Conteúdo/orientações da aba

- Esta aba relaciona dois ou mais registros de obras do SIMEC, que representam uma única edificação.
- Deve ser usado para o caso de obras executadas em mais de uma etapa.
- Sugerimos sempre inserir no nome da obra identificações como "Fase 1", "Etapa 3" ou, se possível, "Fase 1/3" (para primeira de três fases) ou "Etapa 1/5" (para primeira de cinco etapas), para permitir o adequado relacionamento posterior, se for o caso.
- Para relacionar obras, clicar em "Inserir/Remover Obras". Em seguida, escolher as obras que serão relacionadas.

Extrato da Obra



• Ferramenta para emitir relatório geral das informações da obra contidas no sistema.



Dúvidas: Telefone (61) 2022-8168 E-mail: <u>cgpo.difes-sesu@mec.gov.br</u> ou <u>obrasSESUCGPO@mec.gov.br</u>

Coordenação-Geral de Planejamento e Orçamento das IFES

Abril/2021



MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO



SECRETARIA DE EDUCAÇÃO SUPERIOR - SESu DIRETORIA DE DESENVOLVIMENTO DA REDE DE IFES - DIFES COORDENAÇÃO-GERAL DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO DAS IFES - CGPO