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PLANO DE TRABALHO

1. DADOS CADASTRAIS DA UNIDADE DESCENTRALIZADORA

1. Unidade Descentralizadora e Responsavel

Nome do 6rgio ou entidade descentralizador(a): Secretaria de Coordenagdo e Governanga do Patriménio da Unido da Secretaria Especial de
Desestatizag@o, Desinvestimento e Mercados do Ministério da Economia - SPU /ME

Nome da autoridade competente: MAURO BENEDITO DE SANTANA FILHO
Numero do CPF: 007.618.137-56

Nome da Secretaria/Departamento/Unidade Responsavel pelo acompanhamento da execuc¢io do objeto do TED: Coordenagdo-Geral de
Incorporagdo do Patriménio - CGIPA/DECIP/SPU/SEDDM-ME

Identificacdo do Ato que confere poderes para assinatura: Portaria n® 38 (11727176) e (9051241)
2. UG SIAFI

Nimero e Nome da Unidade Gestora - UG que descentralizara o crédito: 170011/00001 - Secretaria de Coordenagdo e Governanga do
Patrimonio da Unido

Numero e Nome da Unidade Gestora responsavel pelo acompanhamento da execug¢io do objeto do TED: 170011/00001 - Secretaria de
Coordenagdo e Governanga do Patrimonio da Unido

2. DADOS CADASTRAIS DA UNIDADE DESCENTRALIZADA

1. Unidade Descentralizada e Responsavel
Nome do 6rgao ou entidade descentralizada: Universidade de Brasilia CNPJ: 00.038.174/0001-43
Nome da autoridade competente: MARCIA ABRAHAO MOURA
Numero do CPF: 334.590.531-00

Nome da Secretaria/Departamento/Unidade Responsavel pela execucgio do objeto do TED: Universidade de Brasilia (UnB) - Laboratorio de
Sistemas de Informagdes Espaciais (LSIE) do Departamento de Geografia.

Identificacdo do Ato que confere poderes para assinatura: Decreto de 21 de Novembro de 2016 — Publicado no D.O.U. - 22/11/2016
(10863463)

2. UG SIAFI
Numero e Nome da Unidade Gestora - UG que recebera o crédito: 154040/15257 - Universidade de Brasilia

Numero e Nome da Unidade Gestora - UG responsavel pela execuciio do objeto do TED: 154040/15257 - Universidade de Brasilia

3. OBJETO DO TERMO DE EXECUCAO DESCENTRALIZADA

Proposta de roteiro técnico-metodoldgico, com aporte cientifico, que subsidie a elaboragdo de Procedimento Operacional Padrdo - POP para identificagdo e
caracterizagdo de areas umidas de dominio da Unido (itens III e IV do Art. 20 da Constitui¢do Federal) a partir de imagens radar, por meio da aplicagdo de
técnicas de sensoriamento remoto (SR) e processamento digital de imagens (PDI), conforme Instrugdo Normativa n® 67/2020.

4. DESCRICAO DAS ACOES E METAS A SEREM DESENVOLVIDAS NO AMBITO DO TED

Este plano de trabalho foi elaborado pela Unidade Responsavel pela execugdo do objeto do TED em parceria com a CGIPA/DECIP e é composto a partir de 3
(trés) metas complementares:

Art. 20 da Constitui¢iio Federal, a partir da utilizagiio de técnicas de SR e PDI nas imagens de radar.

Objetivando subsidiar a elaborag¢do de Procedimento Operacional Padrao - POP de procedimentos técnicos de SR e PDI para a identificagdo das areas da Unido
na Amazonia Legal, a partir de imagens radar, modelagens geoespaciais e inteligéncia artificial. Inclui ainda as seguintes atividades:



https://sei.fazenda.gov.br/11727176

—

. Revisdo bibliografica e diagnostico do “estado da arte”, em nivel global, das técnicas e processamentos utilizados para a detecgéo de areas imidas,
objetivando a consolidagdo do referencial tedrico-metodologico;

2. Revisdo e aperfeigoamento metodoldgico dos procedimentos sistematizados no &mbito dos TED's anteriores, com elaboragdo de manual preliminar;

3. Aperfeicoamento da metodologia de identificagdo de areas umidas da Unido por meio da analise comparativa entre os resultados obtidos a partir da
banda P na Amazonia Legal - no ambito do projeto "Radiografia da Amazonia" (Meta 2)

Produto 1.1 — Relatério inicial sobre as especificacdes técnicas dos requisitos para a detecgiio de areas imidas
Data de entrega: 10 meses ap0s a assinatura.

Descrigdo: Revisdo bibliografica sobre as metodologias e pesquisas relacionadas a detecgéo de areas umidas, a fim de consolidar as técnicas mais atuais e
precisas existentes no ambito do SR e PDI, discutindo, de maneira preliminar, as potencialidades e aplicagdes das imagens radar em banda P e L.

Produto 1.2 — Relatério conclusivo, em formato de 1, contendo roteiro metodolégico para identificacfio e caracterizacio de areas imidas de
dominio da Uniéo (itens III e IV do Art. 20 da Constitui¢io Federal) a partir de imagens radar por meio do SR e PDI

Data de entrega: 36 meses ap0s a assinatura.

Descrigdo: O produto final representa a consolidagio de todos os relatorios parciais entregues ao longo do projeto e da elaboragao do relatorio final (incluindo
manual técnico) sobre a identificagdo, caracterizacdo e mapeamento das areas umidas de dominio da Unido. Inclui também a disponibilizagdo da base de dados
geoespaciais de apoio e dos arquivos vetoriais georreferenciados (formato shapefile) das areas obtidas pelo processo.

Meta 2. Analise comparativa entre os resultados obtidos ao longo de mais de 20 mil km de rios de dominio da Unido na Amazénia Legal, objetivando

da Unido.

Objetivando elaborar subsidios praticos para a analise comparativa entre os parametros, procedimentos e técnicas de SR e PDI aptos a identificagdo e
caracteriza¢do das areas da Unido, incluindo:

1. Avaliagdo das imagens de radar (banda L e P) para a identificagdo de areas alagaveis em diferentes ambientes geomorfologicos da Amazonia a partir de
imagens de radar, onde as operagdes e procedimentos devem ser avaliados afim de subsidiar um procedimento operacional padrao;

2. Descri¢do do algoritmo baseado em inteligéncia artificial para detectar de forma automatica ou semiautomatica as areas inundaveis. A base para a
formulacdo dos algoritmos depende de uma prévia digitalizagdo em tela;

3. Avaliagdo critica da eficacia dos algoritmos, verificando se os pardmetros utilizados sdo adequados para fins patrimoniais;

4. Avaliagdo de outras metodologias baseadas em processamento digital de imagens de sensoriamento remoto, considerando as mesmas areas anteriormente
definidas;

5. Analise de acuracia das metodologias propostas.

Produto 2.1 — Relatorio preliminar dos procedi tos técnicos adotados pela SPU nos processos demarcatorios em desenvolvimento na Amazonia
Legal

Data de entrega: 12 meses ap0s a assinatura.

Descrigdo: Revisdo dos procedimentos metodologicos adotados pelos técnicos da SPU nos processos demarcatérios em desenvolvimento na Amazonia Legal
com a discussdo das metodologias levantadas na revisao bibliografica

Produto 2.2 — Relatério preliminar dos dados disponiveis de radar da banda P e L na deteccio das dreas inundaveis para as areas testes.

Data de entrega: 12 meses apos a assinatura.

Descrigdo: Esse relatorio devera conter para as areas em estudo: (a) o inventario de dados disponiveis para a pesquisa, (b) descri¢do dos procedimentos para
tratar e corrigir as imagens, e (c) descri¢do dos parametros adotados, considerando os diferentes algoritmos para o seu tratamento

Produto 2.3 — Relatério parcial I do emprego dos dados de radar da banda P e L (rios I¢4, Tiquié, Preto e Xié) Data de entrega: 18 meses apos a
assinatura.

Descrigdo: Esse relatorio devera a identificagdo, caracterizagdo e mapeamento preliminar das areas umidas associadas aos rios I¢a, Tiquié, Preto e Xié,
incluindo: a) dados utilizados; b) descrigdo do PDI realizado e dos pardmetros adotados; ¢) mapa preliminar, por curso d’agua e em tamanho Al, da
caracterizagao patrimonial prévia do trecho; d) dados vetoriais georreferenciados, nos moldes da IDE-SPU vigente.

Produto 2.4 — Relatério parcial II do emprego dos dados de radar da banda P e L (rios Purug, I¢cana, Cuiari, Padauari e Uapés)

Data de entrega: 24 meses ap0s a assinatura.

Descrigdo: Esse relatorio devera a identificagdo, caracterizagdo e mapeamento preliminar das areas umidas associadas aos rios Purué, Igana, Cuiari, Padauari e
Uapés, incluindo: a) dados utilizados; b) descri¢do do PDI realizado e dos pardmetros adotados; ¢) mapa preliminar, por curso d’dgua e em tamanho Al, da
caracteriza¢do patrimonial prévia do trecho; d) dados vetoriais georreferenciados, nos moldes da IDE-SPU vigente.

Produto 2.5 — Relatério parcial III do emprego dos dados de radar da banda P e L (rios Japura, Marié¢, Cauaburi e Marauia)

Data de entrega: 30 meses apos a assinatura.

Descrigdo: Esse relatorio devera a identificagdo, caracterizagdo ¢ mapeamento preliminar das areas umidas associadas aos rios Japura, Mari¢, Cauaburi e
Marauia, incluindo: a) dados utilizados; b) descri¢do do PDI realizado ¢ dos parametros 11 adotados; c) mapa preliminar, por curso d’agua e em tamanho Al,
da caracterizagdo patrimonial prévia do trecho; d) dados vetoriais georreferenciados, nos moldes da IDE-SPU vigente.

Produto 2.6 — Relatério parcial IV do emprego dos dados de radar da banda P e L (rios Jufari, Demini, Solimdes e Negro)

Data de entrega: 35 meses apos a assinatura.

Descrigdo: Esse relatorio devera a identificagdo, caracterizagdo ¢ mapeamento preliminar das areas imidas associadas aos rios Jufari, Demini, Solimdes e
Negro, incluindo: a) dados utilizados; b) descri¢do do PDI realizado e dos parametros adotados; ¢) mapa preliminar, por curso d’agua e em tamanho Al, da
caracterizagdo patrimonial prévia do trecho; d) dados vetoriais georreferenciados, nos moldes da IDE-SPU vigente.

Produto 2.7 — Relatorios 2.1 a 2.6 consolidados sobre os procedi t todologicos para o mapeamento de dreas imidas por meio do SR e PDI

Data de entrega: 36 meses ap0s a assinatura.

Descrigdo: O produto final representa a consolidagdo de todos os relatérios parciais entregues ao longo do projeto e da elaboragédo do relatorio final (incluindo
manual técnico) sobre a identificagdo, caracterizagdo e mapeamento das areas umidas de dominio da Unido. Inclui também a disponibilizagéo da base de dados
geoespaciais de apoio e dos arquivos vetoriais georreferenciados (formato shapefile) das areas obtidas pelo processo.

Objetivando promover a capacitagdo e disseminagdo dos conhecimentos técnicos sistematizados ao longo do projeto, oferecendo recursos académicos de
aprendizado, aperfei¢oamento e atualizagdo do corpo técnico desta SPU, consistindo em:

1. Elabora¢do de um Plano de capacitagdo em “identificagdo e caracterizagdo de areas umidas de dominio constitucional da Unido”, com previsdo de
encontros ¢ palestras semestrais, 2 minicursos (carga horaria 16h cada) aos 12 e 24 meses de contrato, além de um evento académico conclusivo ao final
dos trabalhos.

2. Elaboragdo de material técnico (incluindo apostila procedimental-metodoléogica) do curso, EAD ou presencial, que apresenta as conclusdes do projeto;

3. Relatorio das agdes de capacitagdo e disseminagio, incluindo:

4. Relatorio e conteudo apresentado dos mini-cursos anuais (2x16h);

Plano de Trabalho, relatério e contetdo apresentado no curso final do TED (40h);

Manual de identificagdo de areas umidas por meio de técnicas de SR e PDI;

Bibliografia elaborada ao longo do projeto pelo LSIE/UNB;

Produto 3.1 — Planejamento de capacitacio continuada

Data de entrega: 10 meses apos a assinatura.

Descrigdo: Proposta preliminar de ao menos: a) seis palestras (8h); dois minicursos (16h) e; um curso de conclusdo (40h), direcionados a capacitacdo e
disseminagédo do corpo técnico da SPU nos conhecimentos obtidos pelo TED.

Produto 3.2 — Plano de aula e teado técnico do minicurso 01

Data de entrega: 12 meses apos a assinatura.

Descrigao: Proposta didatica preliminar e apostila de acompanhamento para o minicurso 01 (16h);




Produto 3.3 — Plano de aula e contetdo técnico do minicurso 02

Data de entrega: 24 meses ap0s a assinatura.
Descrigdo: Proposta didatica preliminar e apostila de acompanhamento para o minicurso 02 (16h);

Produto 3.4 — Plano de aula e conteido técnico do curso (40h) conclusivo

Data de entrega: 36 meses apos a assinatura.

Descrigdo: Proposta didatica preliminar e apostila de acompanhamento para o curso de conclusdo do TED (40h);

Produto 3.5 — Relatério final sobre a capacita¢iio continuada

Data de entrega: 36 meses apos a assinatura.

Descrigdo: Relatorio final com o conteudo técnico sistematizado para dissemina¢do dos conhecimentos estruturados ao corpo técnico da SPU. Inclui as
apostilas e manuais consolidados, além de artigos, dissertagdes e teses que fundamentam cientificamente os procedimentos metodolégicos propostos.

5. JUSTIFICATIVA E MOTIVACAO PARA CELEBRACAO DO TED

Enquanto 6rgdo responsavel por administrar o patriménio imobiliario da Unido, zelando por sua conservagio, a Secretaria de Coordenagdo e Governanga do
Patriménio da Unido - SPU possui mais de 200 anos de historia. Cabe a Secretaria adotar as providéncias necessarias a regularidade dominial dos bens da
Unido; lavrar, com forga de escritura publica, os contratos de aquisi¢do, alienagdo, locagéo, arrendamento, aforamento, cesséo e demais atos relativos a imoveis
da Unido e providenciar os registros e as averbagdes junto aos cartorios competentes; proceder a incorporagdo de bens imoéveis ao patrimonio da Unido,
conforme Regimento Interno.

O primeiro passo gerencial dos imoveis da Unido ¢ a sua precisa identificagdo geoespacial, sua caracterizagdo fisico-ambiental e seu mapeamento. Tais agdes
antecedem a devida incorporagdo imobilidria, de acordo com a legislagdo e normas vigentes. Para além de matriculas, titulos e lotes, cabe a Unido gerir imensas
areas alagadas ao longo do continental territorio brasileiro, destacando-se em especial aquelas que sdo objeto deste TED - apresentadas pelos itens Il e IV da
Constituigdo Federal. Sdo elas:

111 - os lagos, rios e quaisquer correntes de dagua em terrenos de seu dominio, ou que banhem mais de um Estado, sirvam de limites com outros paises, ou se
estendam a territorio estrangeiro ou dele provenham, bem como os terrenos marginais e as praias fluviais;

1V - as ilhas fluviais e lacustres nas zonas limitrofes com outros paises; as praias maritimas; as ilhas ocednicas e as costeiras, excluidas, destas, as que
contenham a sede de Municipios, exceto aquelas dreas afetadas ao servigo publico e a unidade ambiental federal, e as referidas no art. 26, 1I;

O Plano Nacional de Caracterizagdo - PNC, cujo objetivo ¢ orientar o planejamento e gestdo das demarcagdes realizadas pela SPU, desde 2013 demonstra o
ritmo lento do posicionamento da Linha Médias das Enchentes Ordinarias - LMEO no Brasil, onde, segundo ultima atualiza¢do (2017), havia concluido cerca
de 1% (615,91 km) dos mais de 60 mil quilometros oficialmente estimados (havendo concreta possibilidade desta estimativa ser menos da metade da medida
real).

A partir desta e de outras analises, a CGIPA observou que o atual método de demarcagdo dos Terrenos Marginais - normatizado pela ON-GEADE 003, de
04/06/2001 - apresenta limitantes técnicos em posicionar a LMEO ao longo do territorio continental brasileiro. Em mais de 18 anos de vigéncia, a Instru¢do
Normativa demonstrou baixa eficiéncia para demarcar longos trechos, demandando alto custo financeiro para aquisicdo de subsidios e fragilidades
metodologicas atreladas a utilizagdo de dados hidrologicos.

Desde 2011 a SPU mantém Termos de Execugao Descentralizada (TED's) com Universidades publicas objetivando a modernizag¢ao dos procedimentos técnicos
utilizados na demarcagdo das areas da Unido, em especial os terrenos marginais e os terrenos de marinha. Destacam-se os TED's UFMG-2011, UnB-2016,
UFMG-2017, UFPB-2018, IFPB-2018 ¢ UFRN-2018, além da consultoria externa financiada em parceria com o Ministério do Meio Ambiente e da
Cooperagéo Técnica Alemao (GIZ - Deutsche Gesellschaft fiir Internationale Zusammenarbeit) no biénio 2015/2016. Tais agdes se inserem também no ambito
do Programa de Modernizagdo de Gestdo do Patriménio Imobiliario da Unido — PMGPU, viabilizado em 2012, em parceria com Banco Interamericano de
Desenvolvimento - BID, cujo objetivo geral foi "promover um melhor aproveitamento do potencial econdmico e socioambiental do patrimonio imobiliario da
Unido, por meio do fortalecimento da capacidade de gestdo da SPU”, incluindo a modernizagdo dos procedimentos metodologicos para a demarcagdo das areas
da Unido.

Tais conhecimentos estdo sistematizados no processo SEI-ME 10154.101702/2019-28 (e demais processos relacionados), apresentando as contribuigdes
técnicas das Universidades Federais ainda em desenvolvimento. A partir destes conhecimentos organizados e revisados fundamentou-se a modernizagéo da
ON-GEADE 003, conforme se observa nas Notas Técnicas SEI n® 3/2019 (2749830), SEI n° 354/2020/ME (5832571) e SEI n°® 6554/2020/ME (6605862),
chegando a minuta conclusiva de demarcagéo das areas dominio constitucional da Unido (Itens III e IV do Art. 20) (NUP 10154.101702/2019-28).

Entre os TED's e demais parcerias firmadas, destacam-se:

e TED UFMG 2011 (9126168) - objetivou a modernizagdo da demarcagdo dos Terrenos Marginais com base na a inser¢do da "fotointerpretagdo de
elementos tipicos de planicies fluviais e sua comprovagdo em vistorias em campo" - destacando-se a utilizagdo da fotointerpretagdo e as vistorias de
campo como instrumentos auxiliares de identificagdo das areas de dominio da Unido;

e ACT MMA-GIZ 2015 (9125721) - o Acordo de Cooperagéo Técnica demonstrou a aplicabilidade da predigdo morfologica dos alagamentos para
subsidiar a identificagdo e o mapeamento das areas imidas da Unido, especialmente na Amazodnia Legal, concluindo que esta deve ser aplicada de
maneira integrada e complementar com outros procedimentos técnicos, tal como levantamentos de campo e aplicagdo de técnicas de Sensoriamento
Remoto (SR) e Processamento Digital de Imagens (PDI);

e TED UNB 2016 (SEI-MP 04905.001038/2016-32) - além de elaborar as apostilas para catalogagdo e conversdo de dados geograficos, o TED
demonstrou: i) a confiabilidade técnico-cientifica que a utilizagdo do SR e PDI oferecem para subsidiar os processos de identificagdo das areas da Unido;
ii) a moderniza¢do, com incremento de celeridade e seguranga técnica, da automatizagdo do calculo da MEO; iii) o potencial para utilizagdo de
Drones/VANT's para aerolevantamentos; iv) o potencial de utilizagdo de estagdes fluviométricas virtuais em dareas onde ndo existem estagdes
fluviométricas convencionais/oficiais; v) a conclusdo que os sensores radar sao os mais adequados para a identificagdo das areas da Unido na Amazonia,
em fungdo de sua resolugdo espacial, da resolugdo temporal e por conta da baixa interagdo da radiagdo eletromagnética (REM) de suas ondas com as
nuvens e o dossel florestal.

e TED UFMG 2017 (SEI-MP 04926.001510/2018-51) - demonstrou: i) a aplicabilidade da "extragdo da superficie inundada por meio de técnicas de
sensoriamento remoto e dados hidrolégicos" para um trecho do rio Séo Francisco, em harmonia com as conclusdes obtidas pelo TED UnB 2016; ii) a
automatizagdo do calculo da MEO - por meio da criagdo do aplicativo ApMEO; iv) a necessidade de normatizagdo e integragdo dos roteiros
metodologico apresentados; v) relativa simplicidade dos procedimentos técnicos propostos.

e TED IFPB 2018 (SEI-ME 04931.001252/2018-33 e 04931.000098/2019-63) - objetivando a “validagio de metodologia para Caracterizagdo de Areas da
Unido nos municipios de Bayeux e Jodo Pessoa/PB, com o uso de drone, visando subsidiar processos de demarcagio” - concluido em 05/06/2020;

e TED UFPB 2018 (SEI-ME 04931.000099/2019-16 e 04931.001007/2018-26) - objetivando a “validagdo, levantamento historico da situa¢do fundiaria e
capacitagdo de metodologia com base em Geotecnologias na caracterizagdo de terrenos marginais sob efeito de maré no rio Mamanguape, na cidade de
Rio Tinto, Estado da Paraiba, para subsidiar proposi¢do de "modernizag¢do" da Orientagdo Normativa ON-GEADE-002 de 16/03/2001" - concluido em
05/03/2020;

e TED UFRN 2018 (SEI-ME 04916.000834/2019-71) - objetivando a "determinagdo da linha média das enchentes ordinarias (LMEO) e da linha limite
dos terrenos marginais (LLTM) no rio Piranhas-Acu entre os municipios de Agu e Pendéncias, estado do Rio Grande do Norte" - vigente até 05/05/2021;

A Instrugdo Normativa - IN n° 67, de 06/08/2020 "estabelece os critérios e procedimentos para a demarcagdo de terrenos marginais e seus acrescidos,
naturais ou artificiais, por meio da determinagdo da posi¢do da Linha Média das Enchentes Ordinarias — LMEQO" apresenta os seguintes em seus
procedimentos metodoldgicos para o posicionamento da LMEO:

e nivelamento geométrico (transporte de altitudes) a partir da Rede Altimétrica de Alta Precisdao - RAAP/IBGE;
o rastreamento GNSS RTK para aquisi¢do de pontos de controle de campo;

e aerolevantamentos com Veiculos Aéreos Néao-Tripulados - VANT's;

e sensoriamento remoto - SR e processamento digital de imagens - PDI, destacando os resultados obtidos por sensores radar;




o fotointerpretagao;
¢ modelagem hidromorfologicas, com base no nivelamento limnimétrico;

o analise de documentos e cartograficas historicas que remetam a 1867 ou data que mais se aproxime.

Dentre os procedimentos metodologicos propostos, o uso do Sensoriamento Remoto (SR) e do Processamento Digital de Imagens - PDI, mostrou-se adequado
para a identificagdo de 4reas umidas de dominio da Unido, em especial em areas da Amazonia Legal - conforme se observa nas conclusdes expostas pela UnB
(2754653) e pela UFMG (2755465). Tais conhecimentos também convergiram na utilizacdo preferencial de imagens de radar, apontando, todavia, a
necessidade de qualificagdo destes resultados com insumos mais refinados e controle de campo.

Quando se observa o desafio de demarcagdo dos grandes rios federais da Amazonia que, em fungdo da extensdo geografica, demandariam recursos da ordem de
centenas de milhdes para o seu aerolevantamento de alta resolugdo espacial, nota-se a necessidade de produgéo técnico-cientifica, com aporte académico, para
produc@o de solugdo procedimental-metodologica de identificagdo e caracterizagdo de areas imidas de dominio da Unido (itens III e IV do Art. 20 da
Constituigao Federal). Tal solugdo parte do uso de imagens, preferencialmente de radar, por meio da aplicagdo de técnicas de sensoriamento remoto (SR) e
processamento digital de imagens (PDI), avaliando-se como o procedimento aplicavel 8 Amazonia Legal (exceto areas urbanas).

Identificou-se que o imageamento radar produzido pelo Exército Brasileiro, no ambito do projeto “Radiografia da Amazdnia”, com base nos resultados obtidos
pela frequéncia na banda P, apresenta grande adequabilidade e viabilidade de utilizagdo pela SPU para a demarcagdo das areas de dominio da Unido na
Amazonia Legal. Entende-se assim que esta ¢ a melhor solugéo técnico-procedimental para a demarcagdo das areas da Unido na Amazonia.

O apoio do Laboratério de Sistemas de Informagdes Espaciais (LSIE) da Universidade de Brasilia (UnB), que desenvolve pesquisas e extensdes no campo da
Geomidtica e geoprocessamento, podera contribuir ndo apenas para a definigdo de um procedimento metodologico apto a padronizar tais identificagdes, mas
também produzir informagdes territoriais que subsidiaram a execugdo de politicas publicas patrimoniais e fundiarias.

O laboratorio possui inimeras pesquisas que resulta em uma expressiva produgao cientifica. Estando alocado dentro do Departamento de Geografia, o LSIE
integra o Programa de Pds-Graduagdo em Geografia contando com varios alunos que desenvolvem dissertagdes e teses nesse tema especifico. O laboratorio ja
trabalhou em projetos com os diferentes orgdos e instituigdes como: Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renovaveis (IBAMA),
Companhia de Desenvolvimento dos Vales do Sao Francisco e do Parnaiba (CODEVASF), Ministério do Meio Ambiente (MMA), Empresa de Pesquisa
Agropecuaria (EMBRAPA), Organizacdo dos Estados Americanos (OEA), Food and Agriculture Organization of the United Nations (FAO), Conservagao
Internacional, entre outros. Desta forma, o LSIE tem procurado ampliar a interagdo com varios segmentos da sociedade, diversificando o universo de usudrios e
dos seus trabalhos. Nesse sentido, uma das linhas de atuagdo do LSIE tem sido o desenvolvimento de métodos de analise espacial, tendo como objetivo
aperfeigoar métodos para a gestdo da informagdo. Essa iniciativa, portanto, se integra aos esforgos empreendidos pela SPU visando o desenvolvimento de
metodologias para identificagdo de areas alagaveis. O projeto, dessa forma, atendera os interesses das duas institui¢des, ME ¢ UnB, no desenvolvimento de
técnicas e métodos de processamento digital de imagens de sensores remotos para o monitoramento e avaliagdo de obras publicas.

As principais reflexdes da SPU acerca desta parceria baseiam-se:

. Especificidade tecnoldgica do produto necessario a subsidiar a identificagdo, caracterizagdo e mapeamento das areas de dominio da Unido;
. Expertise em Sensoriamento Remoto e Sistema de Informagdes Geograficas, especialmente em relagdo ao trabalho com imagens de radar (onda P e L);
. Equipe consolidada e proximidade geografica ao Ministério, facilitando o acompanhamento, controle e alinhamento de atividades;

. Notorio saber, conhecimento cientifico e estruturas de laboratorio;

I T S

. Relevancia nacional e producdo académica.

Para o atendimento das metas apresentadas, a Universidade de Brasilia contratara Fundagéo de Apoio vinculada e devidamente credenciada junto aos érgios
competentes para as atividades relativas a gestdo administrativa e financeira, conforme permitido por legislagio vigente.

Destaca-se que as motivagdes para a execugdo dos créditos orgamentarios sido apresentadas pelo Documento de Formalizagdo da Demanda (9051076).

6. SUBDESCENTRALIZACAO

A Unidade Descentralizadora autoriza a subdescentralizag@o para outro 6rgéo ou entidade da administragdo ptblica federal?
() Sim
(X) Nao

7. FORMAS POSSIVEIS DE EXECUCAO DOS CREDITOS ORCAMENTARIOS

() Direta, por meio da utilizagdo capacidade organizacional da Unidade Descentralizada.

() Contratagdo de particulares, observadas as normas para contratos da administragdo publica.

(X) Descentralizada, por meio da celebragio de convénios, acordos, ajustes ou outros instrumentos congéneres, com entes federativos, entidades
privadas sem fins lucrativos, organi internacionais ou fundacdes de apoio regidas pela Lei n® 8.958, de 20 de dezembro de 1994.

8. CUSTOS INDIRETOS (ART. 8, §2°)

A Unidade Descentralizadora autoriza a realizagdo de despesas com custos operacionais necessarios a consecugdo do objeto do TED?
(X) Sim
( ) Nao

O pagamento sera destinado aos seguintes custos indiretos, até o limite de 20% do valor global pactuado:
i. Despesas Administrativas da Fundagdo de Apoio — R$ 245.057,00

ii. Encargos — ISS — 132.876,68

iii. Custos da Indiretos da Universidade — R$ 202.460,00

9. CRONOGRAMA FiSICO-FINANCEIRO




METAS DESCRICAD Unidade | Quant. Valor Valor Total Inicio Fim

de Unitario (RS) (dias) (dias)
Medida (RS}
Metal Elaboragdo de roteiro metodologico para identificagdo e caracterizagdo das dreas de dominio da Unido apresentadas pelos

itens Il e IV do Art. 20 da Constituicdo Federal, a partir da utilizagdo de técnicas de SR e PDI nas imagens de radar

Produto 1.1 Relatdrio inicial sobre as especificagBes Relatdrio 1 200.000,00 200.000,00 1 300
técnicas dos requisitos para a detecgdo de
areas dmidas

Produto 1.2 | Relatdrio conclusivo, em formato de manual, | Relatério 1 200.000,00 200.000,00 1 1080
contendo roteiro metodolagico para
identificacdo e caracterizagdo de dreas
umidas de dominio da Unido

Meta 2 Andlise comparativa entre os resultados obtidos ao longo de mais de 20 mil km de rios de dominio da Unido na Amazdnia
Legal, objetivando definir os pardmetros, procedimentos e técnicas de SR e PDI necessarios a identificagdo e caracterizagdo
mais adequada das dreas Umidas de dominio da Unido.

f—"roduto 2.1 Relatdrio preliminar dos procedimentos Relatdrio 1 100.000,00 100.000,00 1 365
técnicos
Produto 2.2 Relatdrio preliminar dos dados disponiveis Relatdrio 1 120.000,00 120.000,00 1 365
de radardabandaPel
Produto 2.3 Relatorio parcial | Relatdrio 1: 300.000,00 300.000,00 240 570
Produto 2.4 Relatdrio parcial Il Relatdrio 1 300.000,00 300.000,00 334 730
Produto 2.5 Relatdrio parcial Il Relatdrio 1 300.000,00 300.000,00 420 930
Produto 2.6 Relatério parcial IV Relatdrio 1 300.000,00 300.000,00 510 1050
Produto 2.7 Relatdrios 2.1 3 2.6 consolidados Relatdrio 1 300.000,00 300.000,00 1 1080
Meta 3 Transferéncia técnica e cientifica, com a promogdo de encontros didaticos, palestras, aulas e eventos de difusdo dos

conhecimentos (capacitagdo/suporte técnico).

Produto 3.1 Planejamento de capacitacdo continuada Material 1 100.000,00 100.000,00 1 300
Didatico

Produto 3.2 Plano de aula e conteldo técnico do Material 1 150.000,00 150.000,00 1: 365
minicurso 01 Didatico

Produto 3.2 Plano de aula e conteddo técnico do Material 1 150.000,00 150.000,00 365 730
minicurso 02 Didatico

Produto 3.4 Plano de aula e conteddo técnico do curso Material 1 150.000,00 150.000,00 730 1080
(40h) Didatico

Produto 3.5 Relatdrio final sobre a capacitagdo Relatdrio 1 183.993,68 189.933,68 1 1080

continuada

10. CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO

MES/ANO VALOR
PARCELA 01 - até 30 dias ap0s a publicagdo R$ 1.021.307,89
PARCELA 02 - 270 dias ap6s a publicagdo RS 636.945,26
PARCELA 03 - 570 dias ap0s a publicagdo R$ 557.327,11
|
PARCELA 04 - 720 dias apds a publicagdo RS 448.848,95
PARCELA 05 — 940 dias ap6s a publicagdo R$ 195.564,47

11. PLANO DE APLICACAO CONSOLIDADO - PAD

Os créditos serdo descentralizados, de forma integral, em até 30 dias, apds a publicacdo do presente Termo, de acordo com a Funcional programatica —
04.127.2209.20U4.0001 — Governanga do Patriméonio Imobiliario da Unido — Nacional e Plano Or¢amentario - 0001 - Caracterizagdo do Patriménio Imobiliario
da Unigo.

CODIGO DA NATUREZA DA DESPESA CUSTO VALOR PREVISTO
INDIRETO

339039 (Servicos de Terceiro Pessoa Juridica) SIM RS 580.393,68

339039 (Servicos de Terceiro Pessoa Juridica) NAO RS 2.024.600,00

449039 (Material permanente) NAO RS 255.000,00




12. PROPOSICAO

Documento assinado eletronicamente

RENATO FONTES GUIMARAES
Coordenador do Projeto
CPF: 760.804.637-68

Documento assinado eletronicamente
MARCIA ABRAHAO MOURA
Reitora da Universidade de Brasilia
CPF: 334.590.531-00

13. APROVACAO

Documento assinado eletronicamente
MAURO BENEDITO DE SANTANA FILHO
Secretario de Coordenagdo e Governanga do Patrimoénio da Unido, Substituto
CPF: 007.618.137-56

.
Sel! @ Documento assinado eletronicamente por Mauro Benedito de Santana Filho, Secretério(a) Adjunto(a), em 16/11/2020, as 19:10, conforme horério oficial de Brasilia, com fundamento no
art. 62, § 12, do Decreto n2 8.539, de 8 de outubro de 2015.

assinatura
eletrénica

o
Sel! @ Documento assinado eletronicamente por Renato Fontes Guimaraes, Usudrio Externo, em 18/11/2020, as 14:03, conforme horério oficial de Brasilia, com fundamento no art. 62, § 12, do
Decreto n? 8.539, de 8 de outubro de 2015.

assinatura
eletrénica

.
Sel! @ Documento assinado eletronicamente por Marcia Abrahdo Moura, Usuario Externo, em 26/11/2020, as 19:19, conforme horario oficial de Brasilia, com fundamento no art. 62, § 12, do
Decreto n? 8.539, de 8 de outubro de 2015.

assinatura
eletrénica

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site http://sei.fazenda.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o
codigo verificador 11727205 e o cddigo CRC F3600C2F.

Referéncia: Processo n® 10154.150941/2020-45. SEIn° 11727205
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